



Jaarplan 2019

Gebaseerd op het meerjarenplan 2017- 2021



Buitengebied tussen Oisterwijk en Tilburg

29 oktober 2018

Opgesteld door: Carel Brands

Status: definitief

Jaarplan 2019

Gebaseerd op het meerjarenplan 2017- 2021

1. Cultureel erfgoed

Projectnummer 1

Kasteel Durendaal

Korte projectomschrijving

Kasteel Durendaal is verdwenen. Er is een plan van aanpak voor het aanbrengen van een herinnering aan het kasteel. Kunstzinnige vorm is het uitgangspunt waarin de kernwaarden van de Duurzaamheidsvallei herkenbaar moeten zijn.

2017 heeft zich laten kenmerken door verkennen, inventariseren, draagvlak creëren en ontwerpen.

2018 is het jaar van de overheid, omwonenden, bedrijfsleven in de directe omgeving, waterschap, het B-Team en VVV hebben hun instemming betuigd. Bestemmingsplan, Omgevingsvergunning en fondsenwerving zijn nu aan de beurt. Het project gaat moeizamer dan was aangenomen. Toezeggingen van en afspraken met de vorige wethouder staan na de collegewisseling onder druk. Maar de wil om samen met ons te realiseren is bij het huidige college zeker aanwezig.

Planning

Start 2017 afronding 2019

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, gemeente Oisterwijk, Waterschap de Dommel, B-Team Oisterwijk, VVV, heemkundekring de kleine Meierij, bewoners uit de wijk, ondernemers bedrijvenpark Moergesteleseweg.

Maatschappelijk effect

De locatie markeert de start, c.q. het eindpunt van de wandelroute Oisterwijk – Moerenburg. Blijkt tevens een knoop- en verbindingpunt naar het centrum van Oisterwijk te zijn. Daarnaast zal de informatie leiden tot meer historisch besef en bewustwording met betrekking tot het verleden.

Contactgegevens

Carel Brands

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

06 1004 1801

Projectnummer 2

De Volmolen Mie Pieters

Korte projectomschrijving

In de omgeving van café Mie Pieters heeft in het verleden een volmolen gestaan. Volgens “oral history” is één van de molenstenen bewaard onder de dorpel van de voordeur van het café. Een werkgroep is bezig met de inventarisatie van bronnen om te bezien of in 2018 gestart kan worden met het terugbrengen van de volmolen.

Planning

In 2017 inventarisatie, bij positieve bevindingen de start van het project in 2018.

Het is niet realistisch om de volmolen in oorspronkelijke staat terug te brengen. In welke vorm de herinnering volmolen wordt teruggebracht (maquette, miniatuur of herdenkingspaneel met informatie) wordt op dit moment bestudeerd.

In 2019 krijgt dit project zijn beslag.

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente Oisterwijk.

Maatschappelijk effect

Bewustwording voor de historie, verrijking van het landschap

Contactgegevens

Dré van Hal

Aivanhal49@gmail.com

06 11010934

Projectnummer 3

Inventarisatie van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei

Korte projectomschrijving

- De archeologische inventarisatie is afgerond. Een 13-tal projecten is in beeld gebracht, deze zullen worden gedocumenteerd en worden voorbereid op een plan van aanpak.
- De Duurzaamheidsvallei kent een groot verleden. Het is zeer zinvol gebleken om de historie in beeld te brengen. Onder andere worden geïnventariseerd de projectnummers 1 en 2, maar daarnaast zijn er 6 vuilnisbelten, de geschiedenis van de agrarische gemeenschap. Er is een start gemaakt om oude geo-punten vast te leggen vanuit "De Russische Madam". Het beruchte Arrest 4.13 (conflict met gemeente Tilburg) zal een rol spelen.

Planning

De inventarisatie is afgerond. Het uitvoeringsprogramma zal in 2019 worden vertaald in een plan van aanpak en in 2019 -2021 in fases worden uitgevoerd

Betrokken partijen

Werkgroep cultureel erfgoed, heemkundekring de kleine Meierij, gemeente Tilburg en gemeente Oisterwijk.

Maatschappelijk effect

Informatie inventariseren en ontsluiten ten behoeve van educatie, voorlichting en Leisure.

Contactgegevens

Dré van Hal

06 11010934

Aivanhal49@gmail.com

2. Voorlichting en informatiebijeenkomsten

Projectnummer 4

Informatiebijeenkomst Herinnering aan kasteel Durendaal

Korte projectomschrijving

Met bewonersbrieven, actuele informatie en overleggen worden mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Naarmate het project vordert zal de informatie aan belanghebbenden en betrokkenen intensiever worden.

Planning

Maart 2019

Betrokken partijen

Bewoners, bedrijvenpark Moergestelseweg, gemeente, waterschap, Heemkundekring.

Maatschappelijk effect:

Vergroting draagvlak en acceptatie cultureel erfgoed.

Contactgegevens

Carel Brands

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

06 1004 1801

Projectnummer 5

Informatiebijeenkomst Duurzame energie

Korte projectomschrijving

De Duurzaamheidsvallei heeft een project geïnitieerd om de daken bij de agrariërs te voorzien van zonnepanelen. Dit project is samen met de energiecorporatie DEC uit Oisterwijk uitgerold. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt teruggekeken naar de aanloop, ervaringen en de conclusies.

Planning

Juni 2019

Betrokken partijen

Agrariërs uit het gebied, gemeente Oisterwijk, DEC Oisterwijk, belanghebbenden.

Maatschappelijk effect

Wat zijn zaken die in vervolprojecten moeten worden meegenomen, wat kunnen we beter doen?

Contactgegevens

Joost Schretlen

joost.schretlen@segon.nl

Projectnummer 6

Informatiebijeenkomst m.b.t. Benedictus

Korte projectomschrijving

In samenwerking met en in opdracht van Het Groen Ontwikkelfonds Brabant wordt het project Benedictus ontwikkeld

Planning

Het project is gestart in 2018 en zal zijn beslag krijgen in 2021

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, Het GOB en de grondeigenaren zoals Gemeente Tilburg, Gemeente Oisterwijk, Brabants Landschap, Waterschap en particulier eigenaren.

Maatschappelijk effect

Verbetering van de landschappelijke waarde van het gebied. Het geven van een duurzaamheidsimpuls.

Contactgegevens

Henk de Kort

HJMdeKort@Hetnet.nl

Telefoon 06 112 525 33

Henk Hoppenbrouwers

Henk.hoppenbrouwers@outlook.com

Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 7

Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die in het verleden mee hebben geplant.

Korte projectomschrijving

Al jaren hebben we projecten op de jaarlijkse natuurwerkdagen. We kunnen altijd rekenen op veel vrijwilligers. Omdat we deze mensen niet alleen in willen zetten als het verlengstuk van onze handjes gaan wij ze informeren over het hoe en waarom van onze visie rondom het planten, de keuze van het plantmateriaal en het onderhoud van de landschapselementen.

Planning

maart 2019

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, vrijwilligers

Maatschappelijk effect

Bewustwording met betrekking tot natuurwaarden en ontwikkeling landschappelijke inrichting

Contactgegevens

Henk Hoppenbrouwers

Henk.hoppenbrouwers@outlook.com

Telefoon 06 365 685 63

3. Overige kernactiviteiten van de Duurzaamheidsvallei.

Projectnummer 8

Zonnepanelen op agrarische daken. Fase 2 vervolg

Korte projectomschrijving

In project 5 is opgenomen het project zonnepanelen op de agrarische daken. Het project zelf is gestart door de Duurzaamheidsvallei. Strategische partner is DEC Oisterwijk, de energiecorporatie. Beleid ligt bij de Duurzaamheidsvallei en de uitvoering bij DEC. Inventarisatie is achter de rug. Deskundige advisering is gedaan. De aanmeldingen zijn verwerkt en het project is in uitvoering. Met de ervaringen en de evaluatie wordt de 2^e fase ingezet: nieuwe daken en nieuwe "klanten".

Planning

In oktober 2019 zal het project zijn afgerond.

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, de agrariërs, Dec, betrokkenen en belanghebbenden, gemeente Oisterwijk en Tilburg, ZLTO

Maatschappelijk effect

Reduceren van het energieverbruik en het inzetten van alternatieve bronnen.

Contactgegevens

Joost Schretlen

joost.schretlen@segon.nl

Projectnummer 9

Thematische activiteiten

Korte projectomschrijving

Het organiseren van thematische activiteiten zoals de Landelijke Natuurwerkdag, de dag van de duurzaamheid, de nationale boomfeestdag. We zullen een aantal activiteiten organiseren, maar andere via de media onder de aandacht brengen.

Planning

13 maart	Nationale Boomfeestdag. Thema nog niet gevonden	activiteit
21 maart	wereld dag van de bossen VN-resolutie	publicitair
5 juni	Wereldmilieu dag (VN-resolutie)	publicitair
17 juni	Wereld dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte	publicitair
15 juli	Hoveniersmaandag (Derde maandag van juli)	publicitair
3 september	Duurzame Dinsdag (1 ^e dinsdag in september sinds 1999)	publicitair
16/ 21 september	Week van het Landschap (3 ^e week van september)	publicitair
9 oktober	Landelijke dag van de Duurzaamheid	publicitair
2 november	Landelijke Natuurwerkdag	activiteit

Betrokken partijen

Situationeel te bepalen

Maatschappelijk effect

Het vergroten van betrokkenheid en begrip bij **Leisure**natuur, milieu en duurzaamheid.

Contactgegevens

Carel Brands

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

06 1004 1801

Projectnummer 10

Bestrijden van de Japanse Duizendknoop

Korte projectomschrijving

In overleg en samenwerking met Het Brabants Landschap gaan wij in de Duurzaamheidsvallei de Japanse duizendknoop (een uitheemse invasiesoort die de inheemse flora bedreigt). We stellen een projectgroep in die op basis van argumenten een keuze maakt uit de 5 bestrijdingsmethoden. Uiteraard de minst milieubelastende.

Planning

Afronding oktober 2019

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, Het Brabants Landschap, werkgroep Moerenburg, gemeente Tilburg en Oisterwijk (B-Team)

Maatschappelijk effect

De zeer schadelijke en vernietigende plant uit het gebied verwijderen.

Contactgegevens

Henk Hoppenbrouwers

Henk.hoppenbrouwes@outlook.com

Telefoon 06 365 685 63

Henk de Kort

HJMdeKort@Hetnet.nl

Telefoon 06 112 525 33

Projectnummer 11

Realiseren aanlegsteiger Piushaven

Korte projectomschrijving

In het meerjarenplan is opgenomen de realisering van een aanlegsteiger met wandelroutes. Voortschrijdend inzicht en overleg heeft ertoe geleid dat we constateren dat het project niet realistisch is en weinig toegevoegde waarde heeft. Dit project wordt ingetrokken en ook uit de meerjarenplanning gehaald.

Hiervoor komt in de plaats

Projectnummer 11

Lokaal composteren

Korte projectomschrijving

Composteren is een problematiek die de gemoederen bezighoudt. Een eerste verkenning laat ons zien dat er bij de agrariërs weinig draagvlak is voor de Bokashi methode. Het effect van deze methode zal nader worden onderzocht en bekeken gaat worden hoe het draagvlak vergroot kan worden. Daarnaast zal onderzocht welke varianten nog meer mogelijk zijn en welke de voorkeur verdient. In dit project zullen wij de varianten op hun merites beoordelen en adviezen formuleren.

Planning

Afronding in 2019

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, ZLTO, duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Oisterwijk, B-team.

Maatschappelijk effect

Verminderen CO2 uitstoot, natuurlijke bodemverbetering

Contactgegevens

Henk Hoppenbrouwers

Henk.hoppenbrouwers@outlook.com

Telefoon 06 365 685 63

Projectnummer 12

Realiseren Bodemcentrum

Korte projectomschrijving

Op verzoek van provincie en de Brabantse Milieufederatie hebben wij gekeken naar de mogelijkheden om een fysiek en virtueel bodemcentrum te realiseren. Wij hebben ons standpunt geformuleerd en staan er zeer positief tegenover. Na diverse initiatieven van onze kant en een zeer lage response zien wij op dit moment geen toekomst op korte termijn voor dit project. Wij sluiten dit dossier. Het meer jaren plan wordt overeenkomstig gewijzigd.

Hiervoor in de plaats komt:

Projectnummer 12

Onderhoud wandelpaden

Korte projectomschrijving

In de Duurzaamheidsvallei zijn inmiddels verschillende wandelroutes en ommetjes aangelegd. Ook zijn er faciliteiten ten behoeve van de wandelroutes (bewegwijzering, parkeervoorziening, fietsenstalling) gerealiseerd. Het is evident dat vandalisme, weersinvloeden en dagelijks gebruik vragen om onderhoud.

Planning

2019 opzet meer jaren onderhoudsplan en voorts structureel jaarlijks onderhoud

Betrokken partijen

Duurzaamheidsvallei, VVV, gemeente Oisterwijk

Maatschappelijk effect

Een uitnodigend, goed verzorgd en educatief wandelnetwerk in de Duurzaamheidsvallei.

Contactgegevens

Dré van Hal

Aivanhal49@gmail.com

Telefoon 06 110 109 34

Projectnummer 13

Overige voorlichting, communicatie en educatie

Korte projectomschrijving

De Duurzaamheidsvallei heeft haar positie gevonden. We zijn strategisch partner voor verschillende organisaties, maar ook particulieren vinden hun weg naar ons. Een eerste stap was het inrichten van een klankbordgroep. Hier zijn inmiddels goede ervaringen mee. Een volgende stap is de externe communicatie. Hiertoe wordt de website opnieuw opgezet met een rubricering naar doelgroepen.

De Wet op de Privacybescherming is ook aan ons niet voorbijgegaan. Voor de Nieuwsbrieven wordt daarom een nieuwe opzet ontwikkeld, hiermede wordt ook op dat gebied aan de wet- en regelgeving voldaan. Een visie op sociale media zal worden ontwikkeld.

Planning

Afronding april 2019

Betrokken partijen

De Duurzaamheidsvallei

Maatschappelijk effect

De duurzaamheidsvallei laat zich zien als een professionele organisatie, is laagdrempelig toegankelijk voor ondernemers, particulieren, scholen en overheidsinstanties.

Contactgegevens

Carel Brands

secretaris@duurzaamheidsvallei.nl

Telefoon 06 100 418 01

Projectnummer 14

Uitvoering projecten met betrekking tot compensatie groen

Korte projectomschrijving

De gemeente Tilburg geeft goedkeuring voor bestemmingsplanwijzigingen. Hieruit vloeit voort dat bij aantasting van groen, ter compensatie een landschappelijke inpassing verplicht wordt. De stichting Duurzaamheidsvallei is gevraagd om deze compensatieprojecten te realiseren in de Duurzaamheidsvallei. Het eerste project wordt het komende plantseizoen gerealiseerd in eigen beheer door de stichting Duurzaamheidsvallei in het gebied Moerenburg.

Planning

2018 / 2019

Betrokken partijen

De Duurzaamheidsvallei, gemeente Tilburg.

Maatschappelijk effect

Het groenpotentieel te consolideren en waar mogelijk uit te breiden.

Contactgegevens

Ralph Akkermans

Rakke77@hotmail.com

Financiële paragraaf

Project 01	Realisatie herinnering aan Kasteel Durendaal	€ 1.200,00
Project 02	De Volmolen Mie Pieters	€ 75,00
Project 03	Inventarisatie van het cultureel erfgoed in de Duurzaamheidsvallei	€ 150,00
Project 04	Informatiebijeenkomst Herinnering aan kasteel Durendaal	€ 175,00
Project 05	Informatiebijeenkomst Duurzame energie	€ 75,00
Project 06	Informatiebijeenkomst m.b.t. Benedictus	€ 150,00
Project 07	Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die in het verleden mee hebben geplant.	€ 100,00
Project 08	Zonnepanelen op agrarische daken	€ 750,00
Project 09	Thematische activiteiten	€ 75,00
Project 10	Uitroeien van de Fallopija	€ 400,00
Project 11	Lokaal composteren	€ 250,00
Project 12	Onderhoud wandelpaden	€ 500,00
Project 13	Overige voorlichting, communicatie en educatie	€ 600,00
Project 14	Compensatie groen	€ 500,00

€ 5.000,00

Toelichting op de financiële paragraaf

- 01 De ontwerpschetsen zijn gemaakt en afgerekend. Voor de realisatie worden fondsen benaderd. Het vermelde bedrag is bestemd voor revisietekeningen, omgevingsvergunningen c.a.
- 02 Het vermelde bedrag betreft kosten voor veldwerk, kaartmateriaal c.a.
- 03 Het samenstellen van basisdocumentatie en kaartmateriaal zal uit deze post worden betaald.
- 04 Omdat we veel waarde hechten aan draagvlak zullen omwonenden en betrokkenen intensief worden betrokken. Zaalhuur en consumpties zullen uit deze post worden betaald.
- 05 Het bestaande project zal worden geëvalueerd. De daar aan verbonden kosten zullen uit deze post worden betaald.
- 06 Een nieuw project vraagt om een goede introductie. De kosten voor informatie aan de betrokkenen zullen hiervan worden betaald.
- 07 In de afgelopen jaren hebben veel vrijwilligers ons ondersteund. In een informele informatiebijeenkomst met wandeling willen we hen de resultaten van hun werk laten zien.
- 08 Voor het vervolgtraject zal ook weer externe advisering moeten worden ingehuurd.
- 09 Veel activiteiten zullen via internet kunnen worden verzorgd. Voor educatieve activiteiten zal documentatiemateriaal worden gemaakt.
- 10 Omdat het afval niet ter plaatse kan worden vernietigd zijn afvoerkosten opgenomen.
- 11 Het opgenomen bedrag dient als bijdrage voor de initiële kosten
- 12 Het maaien van bermen, vervangen van palen, nieuwe bebording vraagt van ons een grote fysieke maar zeker ook een financiële inspanning.
- 13 Het ontwerpen en bouwen van een nieuwe website is vooral de grootste kostenpost.
- 14 Hoewel dit project feitelijk budgettair neutraal moet geschieden is een stelpost opgenomen.

NB: De opgenomen bedragen zijn een aanvulling op de door te verrichten uitgaven. Het is uiteraard niet mogelijk om de 14 projecten met € 5.000,00 te verrichten.